

»Stuttgart 21« wird später fertig und noch teurer

Stuttgart. Das Bahnprojekt »Stuttgart 21« verzögert sich einem Medienbericht zufolge weiter und wird noch teurer. Der Bahnhof werde voraussichtlich auch im Jahr 2025 noch nicht in vollem Umfang in Betrieb genommen werden können, berichtete der *Spiegel* am Freitag unter Verweis auf interne Dokumente der Deutschen Bahn (DB). Außerdem steigen demnach die Gesamtkosten um weitere 614 Millionen Euro auf 9,76 Milliarden Euro. Eine DB-Sprecherin erklärte auf Anfrage, es werde angesichts der »starken Inflation im Baubereich« eine Überprüfung der »Kosten- und Terminplanung für Stuttgart 21« geben. (AFP/jW)

<https://www.jungewelt.de/artikel/461034.stuttgart-21-wird-spaeter-fertig-und-noch-teurer.html>