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Bahnchef: »Stuttgart 21« wird
teurer
Stuttgart. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Rüdiger Grube,
rechnet mit einer Kostensteigerung für das Projekt »Stuttgart 21« über die
bisher kalkulierten knapp 3,1 Milliarden Euro hinaus. Damit auszukommen
werde »sehr schwierig«, sagte Grube am Montag in Stuttgart. Ziel sei es, unter
4,5 Milliarden Euro zu bleiben. Diese Summe stellt die bisherige Obergrenze für
das Projekt inklusive eines Risikokotopfs für unvorhergesehene Zusatzkosten
dar. Grube sagte, er sei Realist und plädiere »für eine offene und ehrliche
Kalkulation«. Der derzeitige Entwurf sei »nicht in Blei gegossen«. Grube
kündigte an, Anfang/Mitte November eine aktualisierte Kostenschätzung sowie
Vorschläge für Verbesserungen vorzulegen. »Stuttgart 21« ist Teil des
Bahnprojekts »Stuttgart Ulm«. Es sieht vor, daß in Stuttgart ein neuer,
tiefergelegter Hauptbahnhof entsteht und der Flughafen an das Schienennetz
angebunden
wird. Die Kosten tragen hauptsächlich Bahn, Bund und Land. (ddp/jW)
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