

BND-Zentrale wird deutlich teurer

Berlin/München. Der Neubau der BND-Zentrale in Berlin wird voraussichtlich deutlich teurer als geplant. Wie der Münchner Merkur (Freitagausgabe) unter Berufung auf eine vertrauliche Vorlage der Bundesregierung berichtet, ist es bei den Bauarbeiten zu achtmonatigen Verzögerungen gekommen. Allein der Rohbau verteuere sich um mindestens zwölf Millionen Euro. Mehrkosten entstünden auch durch Sicherheitstechnik und die Spezialbauweise des Stahlbetonkomplexes, der aus Sicherheitsgründen fünf Meter tief im Boden versenkt wird. Wurden die Gesamtkosten inklusive Umzug und Technik 2008 auf rund 1,5 Milliarden Euro veranschlagt, gehen Planer in neuen Prognosen von knapp zwei Milliarden Euro aus. Eine verlässliche Kostenschätzung soll erst im Herbst vorliegen. (ddp/jW)

<https://www.jungewelt.de/artikel/129410.bnd-zentrale-wird-deutlich-teurer.html>