

# Luftschloß

Der Haushaltsausschuß des Bundestages hat seine Entscheidung über Zusatzkosten für die Rekonstruktion des Berliner Stadtschlusses verschoben. Das Thema sei am Mittwoch einmal mehr mit Vertretern des Bundesbauministeriums erörtert worden, erklärte ein namentlich nicht genannter Mitarbeiter der CDU/CSU-Fraktion der Nachrichtenagentur dapd. Die Entscheidung solle nächste Woche fallen. 2007 war für das Schloß eine Kostenobergrenze von 552 Millionen Euro festgelegt worden. Wegen steigender Kosten im Baugewerbe gehe das Bauministerium von mittlerweile 590 Millionen Euro aus.

(dapd/jW)

<https://www.jungewelt.de/artikel/166234.luftschloß.html>