

# Windpark: Siemensverschiebt Anschluß

München. Siemens bekommt erneut den Anschluß eines Windparks in der Nordsee nicht rechtzeitig hin. Die Umspannplattform für die Windfarm Sylwin 1 vor der Küste Sylts verzögere sich um ein weiteres halbes Jahr, sagte ein Firmensprecher. Bei einer Bodenuntersuchung seien überraschend weiche Schichten entdeckt worden, die eine tiefere Verankerung erfordern. Durch die längere Lieferzeit der Komponenten könne die Plattform nicht wie vorgesehen im ersten Halbjahr angeschlossen werden, sondern erst in der zweiten Jahreshälfte.

(Reuters/jW)

<https://www.jungewelt.de/artikel/197362.windpark-siemensverschiebt-anschluß.html>