

# **BND-Umzug verzögert sich bis ins Jahr 2017**

Berlin. Der vollständige Umzug des Bundesnachrichtendienstes (BND) in die neue Zentrale in Berlin verzögert sich bis ins Jahr 2017. Grund seien Probleme mit der technischen Ausstattung wie etwa mit Bewegungsmeldern und Sensoren, aber auch Probleme mit dem Lüftungssystem, wurde der Nachrichtenagentur dpa am Sonntag ein entsprechender Bericht der Bild am Sonntag bestätigt. Im März hatten rund 170 Mitarbeiter Teile des Gebäudes bezogen, das für 4000 BNDler ausgelegt ist. Ursprünglich sollte der Bau 730 Millionen Euro kosten. Nach Pfusch am Bau, Umplanungen und Streit mit Firmen wird mittlerweile von 912,4 Millionen Euro Baukosten ausgegangen. Der BND rechnet inklusive Umzug mit Gesamtkosten von 1,3 Milliarden Euro. (dpa/jW)

<https://www.jungewelt.de/artikel/223349.bnd-umzug-verzoegert-sich-bis-ins-jahr-2017.html>