

BER-Eröffnungstermin angeblich einhaltbar

Berlin. Der Umbau von 600 Brandschutzwänden bringt den Zeitplan am künftigen Hauptstadtflughafen BER laut Flughafengesellschaft nicht durcheinander. Die Probleme sind laut Flughafenchef Karsten Mühlenfeld in der geltenden Terminplanung bereits berücksichtigt. Ein Teil der Arbeiten sei auch schon erledigt, hatte Mühlenfeld am Montag abend mitgeteilt. Rund 30 Wände müssen komplett neu gebaut werden, weil unzulässigerweise Gasbetonsteine verwendet wurden. Etwa 570 Wände müssen umgebaut oder verstärkt werden. Wegen weiterer Probleme unter anderem mit zu schweren Rauchgasventilatoren rechnet die Flughafengesellschaft mit einer Bauverzögerung von drei bis vier Monaten. Die geplante Fertigstellung bis März 2016 sei zwar nicht möglich, bis zur angepeilten Eröffnung im zweiten Halbjahr 2017 gebe es aber noch Puffer im Zeitplan. (dpa/jW)

<https://www.jungewelt.de/artikel/272716.ber-eröffnungstermin-angeblich-einhaltbar.html>