

BER: Brandschutzplaner verliert Auftrag

Berlin. Die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) hat einem Planer der Entrauchungsanlage einen Teil des Auftrages entzogen. Es habe Qualitätsprobleme gegeben, sagte ein Flughafensprecher. Derartige Planungsprobleme hätten zu drei bis vier Monaten Rückstand auf der BER-Baustelle geführt. Mitte Oktober hatte die FBB bekräftigt, dass der BER im zweiten Halbjahr 2017 in Betrieb gehen soll. (dpa/jW)

<https://www.jungewelt.de/artikel/274000.ber-brandschutzplaner-verliert-auftrag.html>