

Später und teurer

Der Museumsneubau in Berlin für Kunst aus dem 20. Jahrhundert könnte länger dauern und teurer werden. Die Fertigstellung des Gebäudes nahe dem Potsdamer Platz wird nun für 2028 erwartet, wie aus einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestages hervorgeht. Bisher war von 2027 ausgegangen worden. Zudem könnte das Projekt teurer werden. »Nach aktueller Gesamtkostenprognose belaufen sich die voraussichtlichen Baukosten, inklusive prognostizierter Risikokosten und Baupreissteigerungen, auf rund 526,5 Millionen Euro«, heißt es im Bericht aus dem Haus des Kulturstaatsministers. Bisher war mit etwa 450 Millionen Euro kalkuliert worden. (dpa/jW)

<https://www.jungewelt.de/artikel/504848.museumslandschaft-spaeter-und-teurer.html>