

# Neue Verzögerung für Stuttgarter Bahnhof?

Stuttgart. Die zentralen Bauarbeiten für das Bahnprojekt »Stuttgart 21« beginnen offenbar frühestens im Januar 2014. Selbst Experten der Bahn gingen nicht mehr davon aus, daß die Tiefbauarbeiten und die Tunnelbohrungen im Stadtgebiet planmäßig anfangen können, sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Verkehrsministeriums am Freitag auf dapd-Anfrage. Die Bahn AG hingegen erklärte, sie halte daran fest, Anfang 2013 die Arbeiten aufzunehmen.

Hintergrund der möglichen Verzögerung ist eine Entscheidung des Eisenbahnbundesamtes. Es verlangt, daß ein neues Planfeststellungsverfahren mit öffentlicher Anhörung eingeleitet werden muß, weil für die Tiefbauarbeiten mehr Grundwasser als ursprünglich geplant abgepumpt werden soll.

(dapd/jW)

<https://www.jungewelt.de/artikel/185247.neue-verzoegerung-fuer-stuttgarter-bahnhof.html>